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K O S T E N L O S E R  R A T G E B E R  F Ü R  Ä R Z T I N N E N  U N D  Ä R Z T E

10 Planungsfehler
beim Ordinationsbau.
Zehn Fehler, die Zeit, Geld und Nerven kosten, und wie Sie sie
umgehen. Was davon Ihre Entscheidung ist und was wir für Sie planen
und koordinieren. Mit Checkliste, Zeitplan und Gesamtbudget.

O.K. Energie Haus GmbH · September 2026 · Aus mindestens zwölf dokumentierten medizinischen Bauprojekten



B E V O R  S I E  P L A N E N

Sie haben Medizin studiert. Nicht
Baustellenkoordination.
Viele Planungsfehler entstehen an den Schnittstellen zwischen Planern, Gewerken und Behörden,

wo niemand die Abstimmung übernimmt. Genau dort setzen wir an: Planung und Bau aus einer

Hand, mit geregelten Schnittstellen zu Ihren Lieferanten.

Barrierefreiheit, Hygiene, IT, Brandschutz, Stellplätze: Eine Ordination stellt Anforderungen, die kein

Medizinstudium vermittelt. Viele Ärztinnen und Ärzte erleben die Bauzeit als zweite Vollzeitstelle: tagsüber

Patienten, abends Rückfragen von Installateur, Elektriker und Behörde. Damit es Ihnen nicht so geht, haben

wir die zehn Fehler zusammengefasst, die Zeit, Geld und Nerven kosten, und was wir Ihnen davon

abnehmen. Typische Fragen an uns: „Wer koordiniert die Gewerke?“ „Was passiert, wenn sich die Eröffnung

verschiebt und mein Personal schon unter Vertrag ist?“

Dieses E-Book zeigt die zehn Planungsfehler, die wir in mindestens zwölf dokumentierten medizinischen

Projekten in vier Bundesländern und in solchen Gesprächen immer wieder gesehen haben. Kurz gesagt: Sie

treffen die Entscheidungen für Ihre Ordination. Wir bereiten die baulichen Entscheidungen vor und

koordinieren die vereinbarten Planungs- und Bauleistungen.

S O  I S T  J E D E R  F E H L E R  A U F G E B A U T

Woran Sie ihn erkennen.

Drei typische Anzeichen im Plan oder im
Planungsgespräch.

Welche Folgen drohen.

Was nachträglich passieren muss, wenn der Fehler
durchrutscht.

Ihr Teil, unser Teil.

Was Ihre Entscheidung bleibt, was O.K. Energie Haus
übernimmt, und welches Ergebnis Sie dafür bekommen.

Die Frage, die geklärt sein muss.

Ein Satz, den wir mit Ihnen in der Planungsbesprechung
beantworten.
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D A S  M O D E L L

Ein Vertrag statt zehn Baustellenordner
Wer eine Ordination baut, führt plötzlich ein zweites Unternehmen: Planer, Behörden, zehn

Gewerke, hundert Entscheidungen. Die Koordination bleibt bei Ihnen, solange niemand sie

ausdrücklich übernimmt. Wir nehmen Ihnen genau das ab: Planung, Einreichung, Gewerke und

Übergabe aus einer Hand, mit klar geregelten Schnittstellen zu Ihren weiteren Lieferanten.

Drei Wege, eine Ordination zu bauen

Alles einzeln vergeben.

Mehrere Verträge; die Koordination
muss ausdrücklich organisiert

werden, durch Sie oder eine
beauftragte Bauaufsicht.

Gebündelte Ausführung.

Ein Baupartner baut, die Planung
kommt von Dritten; die

Schnittstelle dazwischen muss
vertraglich geregelt sein.

Gebündelte Planung und

Ausführung: O.K. Energie Haus.

Ein Vertragspartner für den
vereinbarten Gesamtumfang;
Planung und Ausführung werden in

einem Auftrag abgestimmt,
Übergabepunkte zu weiteren
Beteiligten legen wir vorab fest.

Was wir Ihnen abnehmen

Was bei Ihnen bleibt

Der Vorteil für Sie: weniger Beteiligte, die Sie selbst koordinieren, und eine Planung, die von Anfang an

mit Kalkulation und Fertigung abgestimmt ist. Kostenklarheit entsteht früher, Entscheidungen fallen

schneller, und Ihre Zeit bleibt bei Ihren Patientinnen und Patienten. Wie das für Ihr Projekt aussieht,

klären wir im kostenlosen Erstgespräch (Seite 20; Ihr Vorteil von 2.000 € steht auf Seite 19).
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Bedarfsanalyse und Raumprogramm aus Ihren

Abläufen

Entwurf, Einreichplanung und

Genehmigungsbegleitung

Energieausweis und Bauphysik aus dem eigenen

Haus

Koordination der Fachplaner und Gewerke durch

einen Verantwortlichen

Produktion der Wand-, Decken- und Dachelemente

im eigenen Werk in Großpetersdorf, Montage und

Innenausbau

Fixpreis für den vereinbarten Leistungsumfang, vor

Baubeginn

Terminplan von der Einreichung bis zur Übergabe

Schlüsselfertige Übergabe des Gebäudes bis zum

vereinbarten Übergabezustand, mit einer

Gewährleistungsadresse für unsere Leistungen

Die Entscheidungen zu Ihrer Medizin: Leistungsspektrum, Abläufe, Ausstattung

Grundstück und Finanzierung

Einrichtung, Medizintechnik und IT: Sie wählen die Anbieter, wir stimmen deren bauliche Anforderungen und

Liefertermine mit unserer Planung ab. Lieferumfang, Inbetriebnahme und Gewährleistung der Geräte bleiben

beim jeweiligen Anbieter.

Die Termine, die wir gemeinsam planen: so wenige wie möglich, so viele wie nötig
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Zugänglichkeit zu spät
gedacht

Auch Wahlarztordinationen müssen Anforderungen an die Zugänglichkeit berücksichtigen. Welche

baulichen Maßnahmen nötig sind, hängt von Landesrecht, Nutzung und Bestand ab. Im Neubau

gehört Barrierefreiheit von Anfang an in die Planung.

Woran Sie ihn erkennen Welche Folgen drohen

Nachträglich heißt: Estrich auf, Wände

versetzen, Türen tauschen, Einreichung ändern.

Im Neubau lässt sich Zugänglichkeit von Anfang

an einplanen und kalkulieren; im fertigen

Gebäude gehört sie zu den häufigen

Sanierungsgründen. Im Bestand kann im

Gleichstellungsrecht eine

Zumutbarkeitsprüfung relevant sein;

baurechtliche Anforderungen ersetzt sie nicht.

Barrierefreiheit betrifft mehr als die

Rollstuhlnutzung: Orientierung, Kontraste,

Beleuchtung und leicht bedienbare Türen.

Ihr Teil Unser Teil: Das übernehmen wir

Ergebnis für Sie Einreichplan mit nachgewiesener Zugänglichkeit vom Stellplatz bis ins WC.

D I E  F R A G E ,  D I E
G E K L Ä R T  S E I N
M U S S

„Wie kommt ein Rollstuhl vom Stellplatz bis auf die Liege, inklusive WC?“

Fehler 01 · Zugänglichkeit zu spät gedacht Stand September 2026 · ok-haus.at 4

Der Entwurf zeigt Stufen am Eingang oder eine

Rampe, die „später“ ins Gelände kommen soll.

Das WC trägt im Plan den Vermerk „barrierefrei“,

ohne Bewegungsfläche, ohne passende

Beschläge, ohne Prüfung der Türbedienung.

Niemand hat den Weg vom Parkplatz bis in den

Behandlungsraum nachgezeichnet, inklusive

Orientierung, Kontrasten und gut bedienbaren

Türen.

Sagen Sie uns, wer zu Ihnen kommt:

Rollstuhl, Rollator, Kinderwagen, Seh-

oder Hörbeeinträchtigung.

Entscheiden Sie mit uns, wo der Eingang

liegt und wie Ihre Patientinnen und

Patienten ankommen sollen.

Wir planen den Weg vom Stellplatz bis in den

Behandlungsraum nach den für Ihr Projekt

geltenden Vorgaben (OIB-Richtlinie 4, ÖNORM B

1600 und B 1601) und dokumentieren, welche

Ausgaben anzuwenden sind.

Wir legen Höhenlage, Rampe, Türen, Bedienflächen,

Kontraste und Orientierung im Entwurf fest, nicht

nachträglich.

Wir erstellen die Einreichunterlagen mit dem

Nachweis der Zugänglichkeit und begleiten die

behördliche Abstimmung.
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Zu wenig Lager- und Nebenfläche

Ordinationen unterschätzen ihren Bedarf an Nebenflächen häufig. Die Folge sind Kartons in

Fluchtwegen und Behandlungsräume, die als Abstellräume dienen.

Woran Sie ihn erkennen Welche Folgen drohen

Fehlende Nebenfläche verschwindet nicht, sie

wandert: in den Behandlungsraum, in den Flur,

in den Fluchtweg. Jede Stellfläche im

Behandlungsbereich kostet Nutzfläche für die

Medizin, jeder Karton im Fluchtweg ist ein

Thema bei der nächsten Begehung.

Nachträglich Lagerfläche zu schaffen heißt

meist, an anderer Stelle auf Nutzfläche zu

verzichten.

Ihr Teil Unser Teil: Das übernehmen wir

Ergebnis für Sie Abgestimmtes Raumprogramm mit Fläche je Raum, Lager und Technik eingeschlossen.

D I E  F R A G E ,  D I E
G E K L Ä R T  S E I N
M U S S

„Wo lagern Verbrauchsmaterial, Medikamente und Akten, und wie kommt
Nachschub dorthin, ohne durch das Wartezimmer zu gehen?“
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Im Raumprogramm steht ein einziger Raum mit

dem Namen „Lager“ oder „Abstellraum“, ohne

Bedarfsermittlung dahinter.

Verbrauchsmaterial, Medikamente, Akten,

Reinigungsmittel, Geräte und Abfall haben im Plan

keinen zugeordneten Platz.

Der Sozialraum ist gleichzeitig Kopierraum,

Netzwerkschrank und Umkleide.

Nennen Sie uns, was Sie lagern:

Verbrauchsmaterial, Medikamente mit

ihren Anforderungen, Akten, Geräte,

Abfall.

Sagen Sie uns, wie oft geliefert wird und

wer den Nachschub einräumt.

Wir ermitteln in der Bedarfsanalyse die Lagerfläche

aus Verbrauch, Lieferintervallen,

Verpackungsgrößen und Sicherheitsbestand.

Wir zeichnen jede Kategorie mit ihren Bedingungen

in das Raumprogramm, bevor der Grundriss

entsteht.

Wir legen Lager, Aufbereitung und Technik in den

internen Bereich, erreichbar ohne den Wartebereich

zu kreuzen.
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IT ohne Konzept, Platz und Leitungswege

Eine Ordination ist ein IT-Betrieb. Wo Netzwerktechnik, Server und Leitungen liegen, entscheidet

sich mit dem Grundriss, nicht bei der Einrichtung.

Woran Sie ihn erkennen Welche Folgen drohen

Netzwerktechnik braucht Platz,

Stromversorgung, Wärmeabfuhr,

Internetanbindung und Zutrittsschutz. Wird das

nachträglich gelöst, landen Kabelkanäle an der

Wand und der Schrank im Flur, und jede

Ergänzung bedeutet Arbeiten im laufenden

Betrieb. Je nach Lösung reicht ein gesicherter

Netzwerkschrank, oder es braucht einen

eigenen Raum.

Ihr Teil Unser Teil: Das übernehmen wir

Ergebnis für Sie Anschlussplan mit Technikplatz und Datenanschlüssen je Arbeitsplatz, abgestimmt mit Ihrem IT-

Anbieter.

D I E  F R A G E ,  D I E
G E K L Ä R T  S E I N
M U S S

„Wo stehen Netzwerktechnik und Server, und wie sind Strom,
Wärmeabfuhr, Anbindung und Ausfall gelöst?“
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Das IT-Konzept ist nicht mit dem Anbieter der

Ordinationssoftware und dem IT-Betreuer

abgestimmt, bevor Wände und Leitungen

festgelegt werden.

Datendosen sind pro Raum gezählt, nicht pro

Arbeitsplatz und Gerät.

Vorbereitete Leitungswege für spätere

Ergänzungen kommen im Leistungsverzeichnis

nicht vor.

Stimmen Sie mit Ihrem

Softwareanbieter ab: lokaler Server oder

Cloud, Ausfallszenario, Telefonie.

Zählen Sie mit uns Arbeitsplätze und

Geräte, heute und in fünf Jahren.

Wir planen Technikraum oder Netzwerkschrank mit

Stromversorgung, Wärmeabfuhr, Anbindung und

Zutrittsschutz in den Grundriss.

Wir holen die Anschlussdaten Ihres IT-Anbieters ein,

setzen Anschlüsse pro Arbeitsplatz und Gerät und

führen Leitungswege in der Installationsebene;

vorbereitete Leitungswege erleichtern spätere

Ergänzungen.

Wir stimmen Leerverrohrung zur Fassade und zu

den Außenanlagen (Kamera, Klingel, Ladestation)

mit der Elektroplanung ab.
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Schallschutz unterschätzt

Sprechzimmer, in denen man das Nachbargespräch mithört, verletzen Diskretion und Vertrauen.

Schallschutz entsteht im Wand- und Türaufbau und in den Anschlüssen, nicht durch leises

Sprechen.

Woran Sie ihn erkennen Welche Folgen drohen

Schallschutz nachzurüsten heißt:

Vorsatzschalen, neue Türen, Öffnungen für

Kanäle schließen. Und trotzdem bleibt oft der

Körperschall über Decke oder Boden. Ein

Wand- oder Türproduktwert allein weist die

Vertraulichkeit im fertig gebauten Raum nicht

nach; entscheidend ist das Ergebnis im

Gebäude, einschließlich Anschlüssen und

Nebenwegen.

Ihr Teil Unser Teil: Das übernehmen wir

Ergebnis für Sie Festgelegte Schallschutzziele je Raumpaar und die vereinbarte Prüfung vor Inbetriebnahme.

D I E  F R A G E ,  D I E
G E K L Ä R T  S E I N
M U S S

„Welches Schutzziel gilt zwischen diesen Räumen, wie wird es erreicht,
und wie wird es überprüft?“
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Trennwände zwischen Sprechzimmern sind als

einfache Innenwände ohne Schallschutzziel

eingetragen.

Die Türen sind Standardtüren ohne Dichtung und

ohne absenkbare Bodendichtung.

Lüftungskanäle, Installationsschächte und

abgehängte Decken verbinden Räume, ohne dass

jemand den Schallweg geprüft hat.

Sagen Sie uns, welche Gespräche wo

stattfinden: Sprechzimmer, Anmeldung,

Befundbesprechung, Telefonie.

Entscheiden Sie, wo Ihnen

Vertraulichkeit am wichtigsten ist.

Wir legen für jedes Raumpaar ein Schallschutzziel

fest und planen Wandaufbau, Türen und

Dichtungen darauf hin.

Wir planen die Nebenwege mit: Lüftung,

Steckdosen, abgehängte Decken, Bodenaufbauten.

Wir vereinbaren mit Ihnen, wie die Ausführung

geprüft wird, bevor die Ordination in Betrieb geht.
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Wartebereich zu klein, ohne
Konzept

Der Wartebereich ist der am stärksten schwankend belastete Raum der Ordination. Zu klein oder

ohne Warteorganisation geplant, belastet er Team und Wartende täglich.

Woran Sie ihn erkennen Welche Folgen drohen

Ein zu kleiner Wartebereich lässt sich später

kaum vergrößern, weil die Räume daneben

Behandlungsräume sind. Die Folgen tragen

Team und Patienten: stehende Wartende im

Flur, Diskussionen an der Anmeldung, keine

Möglichkeit zur Trennung im Infektfall. Das ist

täglicher Reibungsverlust, kein einmaliger

Umbau.

Ihr Teil Unser Teil: Das übernehmen wir

Ergebnis für Sie Warteflächen für die Stoßzeit im Raumprogramm, mit Zonierung an der Anmeldung.

D I E  F R A G E ,  D I E
G E K L Ä R T  S E I N
M U S S

„Wie viele Menschen warten an einem Montag in der Infektsaison, wo
sitzen sie, und wie werden ansteckende Patientinnen und Patienten
getrennt?“
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Die Sitzplätze sind nach dem Durchschnitt

gerechnet, nicht nach dem Montagvormittag in

der Infektsaison.

Begleitpersonen, Kinderwagen, Rollatoren und

Rollstühle haben keine Fläche im Plan.

Wie mit ansteckenden Patientinnen und Patienten

umgegangen wird, ist nicht geklärt, weder

räumlich noch zeitlich.

Nennen Sie uns Ihre Stoßzeiten, die

üblichen Begleitpersonen und Ihre

Fachrichtung.

Legen Sie mit der

hygieneverantwortlichen Person fest,

wie potenziell infektiöse Personen

geführt und untergebracht werden.

Wir dimensionieren den Wartebereich für die Spitze,

nicht für den Durchschnitt, inklusive Flächen für

Kinderwagen, Rollatoren und Rollstühle.

Wir berücksichtigen die baulichen Anforderungen

aus Ihrem Hygienekonzept, etwa einen zweiten

Wartebereich, einen eigenen Zugang oder getrennte

Wege. Die organisatorische Trennung, etwa über

Terminfenster, bleibt Ihre Entscheidung.

Wir planen Sichtkontakt und Diskretion an der

Anmeldung über Abstand, Zonierung und Akustik.



S O  S I E H T  D A S  I N  D E R  P R A X I S  A U S

Ein Partner für Planung und Ausführung: das
Gesundheitszentrum Strem
Ein Beispiel aus dem Burgenland: ein Gesundheitszentrum, das ein Allgemeinmediziner als

Bauherr für den eigenen Betrieb errichten ließ, geplant und gebaut von O.K. Energie Haus aus

einer Hand.

Projektbeispiel Gesundheitszentrum Strem

Ausgangslage.

Ein Allgemeinmediziner baut als
Bauherr ein Gesundheitszentrum
für den eigenen Betrieb: drei
Ordinationsräume, Infusionsraum,

Hausapotheke und ein kleiner
Eingriffsraum auf 318 m²
Nutzfläche. Neben dem laufenden
Betrieb.

Umgesetzte Lösung.

Planung und Ausführung aus einer
Hand. Ebenerdiger Zugang, 30
Stellplätze inklusive barrierefreier
Plätze am Eingang, eigene Zufahrt

für Rettung und Taxi, kontrollierte
Lüftung und Photovoltaik mit 20
kWp.

Rollenverteilung.

Der Bauherr brachte seine
Anforderungen an den
Ordinationsbetrieb ein: Räume,
Abläufe, Hausapotheke,

Eingriffsraum. O.K. Energie Haus
überführte sie im vereinbarten
Leistungsumfang in Planung und
bauliche Umsetzung. Eröffnet 248
Tage nach Baubeginn.

Quelle: meinbezirk.at, Bericht zur

Eröffnung

Was dieses Beispiel zeigt: Die zehn Fragen dieses E-Books wurden gemeinsam beantwortet. Der Arzt

brachte Betrieb und Anforderungen ein, wir das Raumprogramm, den Grundriss und die Umsetzung.

Genau so verstehen wir unsere Rolle: Sie entscheiden über Ihre Ordination, wir bereiten die baulichen

Entscheidungen vor und setzen sie um.

„Die Zusammenarbeit mit O.K. Haus war von Anfang an einfach und
vertrauensvoll. Die nachhaltige Bauweise und die persönliche Betreuung haben
mich überzeugt. Mein neues, energieeffizientes Gebäude bietet meinen Patienten,
Mitarbeitern und mir eine Wohlfühlatmosphäre.“

Dr. Birgit Nachtmann, Ärztin für Allgemeinmedizin, Ordination Altenburg, errichtet 2022
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https://www.meinbezirk.at/guessing/c-lokales/neues-gesundheitszentrum-strem-offiziell-eroeffnet_a7991872
https://www.meinbezirk.at/guessing/c-lokales/neues-gesundheitszentrum-strem-offiziell-eroeffnet_a7991872
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Raummaße und
Bewegungsflächen zu knapp

Raummaße entscheiden über den Betrieb: Liege, Geräte, Gerätewagen und Assistenz brauchen

Platz, jeden Tag. Ein Zentimeter zu wenig an der falschen Stelle beschäftigt Ihr Team jahrelang.

Woran Sie ihn erkennen Welche Folgen drohen

Türen zu verbreitern bedeutet neue Zargen,

neue Stürze, oft neue Wände.

Bewegungsflächen lassen sich nachträglich nur

durch Verzicht schaffen: ein Schrank weniger,

ein Gerät weniger, ein Arbeitsplatz weniger.

Was zu eng geplant ist, wird zu eng betrieben.

Ihr Teil Unser Teil: Das übernehmen wir

Ergebnis für Sie Grundriss mit eingezeichneten Geräten, Maßen und Bewegungsflächen.

D I E  F R A G E ,  D I E
G E K L Ä R T  S E I N
M U S S

„Passt die Liege durch jede Tür, und bleibt neben ihr Platz für Assistenz
und Transfer?“
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Geprüft wurde das Rohbaumaß der Türen, nicht

die tatsächlich nutzbare Durchgangsbreite.

Die Behandlungsliege ist im Grundriss

eingezeichnet, aber nicht der Weg, auf dem sie in

den Raum kommt.

Um Liege, Schreibtisch und Gerätewagen bleibt

keine Fläche für Assistenz, Transfer oder einen

Rollstuhl.

Sagen Sie uns, welche Geräte und Möbel

in welchen Raum kommen, mit Maßen,

wenn Sie sie schon kennen.

Beschreiben Sie uns einen

Behandlungsablauf: Wer steht wo, was

wird bewegt?

Wir zeichnen Liege, Gerätewagen, Ultraschall,

Röntgen und Sterilisator nach den Angaben Ihrer

Gerätelieferanten mit Maßen in den Grundriss,

bevor Wände festgelegt werden.

Wir tragen Anfahr-, Transfer- und Türbedienflächen

nach den anzuwendenden Normen ein, in

Behandlungsraum, Umkleide und WC.

Wir legen Türbreiten nach der nutzbaren

Durchgangsbreite je Raum fest.
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Nassbereiche und Aufbereitung ohne
Leistungsspektrum geplant

Wasser- und Abwasserleitungen werden in Boden-, Wand- oder Installationsbereichen geführt und

sind später nur mit Aufwand zu ändern. Welche Waschplätze und Aufbereitungsflächen Sie

brauchen, ergibt sich aus Leistungsspektrum und Hygienekonzept.

Woran Sie ihn erkennen Welche Folgen drohen

Nachträgliche Wasserinstallationen heißen:

Estrich öffnen, Gefälle herstellen, Beläge

erneuern, Betrieb unterbrechen. Die

Hygieneverordnung der Österreichischen

Ärztekammer stellt je nach Tätigkeit

Anforderungen an Räume, Oberflächen und

Abläufe; ein Hygienekonzept, das erst nach

dem Bau entsteht, kann bauliche

Nachbesserungen verlangen. Zahnärztliche

Ordinationen haben eine eigene

Hygieneverordnung; dieses E-Book bezieht sich

auf ärztliche Ordinationen.

Ihr Teil Unser Teil: Das übernehmen wir

Ergebnis für Sie Installationsplan mit allen Wasser- und Abwasserpunkten aus Leistungsspektrum und

Hygienekonzept.

D I E  F R A G E ,  D I E
G E K L Ä R T  S E I N
M U S S

„Welche Waschplätze und Aufbereitungsflächen ergeben sich aus
Leistungsspektrum und Hygienekonzept, und wo liegen die
Anschlüsse?“

Fehler 07 · Nassbereiche und Aufbereitung ohne Leistungsspektrum geplant Stand September 2026 · ok-haus.at 11

Welche Untersuchungen und Eingriffe stattfinden,

ist nicht festgelegt, bevor die Haustechnik geplant

wird.

Es ist nicht entschieden, ob Instrumente intern

aufbereitet, extern aufbereitet oder

Einmalprodukte eingesetzt werden.

Ausguss, Reinigungsraum und Platz für die

Reinigungsgeräte fehlen im Plan.

Legen Sie Ihr Leistungsspektrum fest:

Welche Untersuchungen und Eingriffe

finden statt, heute und absehbar?

Klären Sie mit der

hygieneverantwortlichen Person, ob

wiederverwendbare Instrumente intern

oder extern aufbereitet werden oder

Einmalprodukte zum Einsatz kommen.

Wir leiten Raumanforderungen, Oberflächen,

Waschplätze und Lüftung aus Ihrem

Leistungsspektrum und den für Ihre Fachrichtung

geltenden Hygienevorgaben ab.

Wir planen rein und unrein als Weg, mit

Aufbereitungsplatz, Ausguss und Reinigungsraum,

soweit Ihr Hygienekonzept sie erfordert.

Wir legen alle Wasserpunkte vor der Bodenplatte

fest; das reduziert vermeidbare spätere Eingriffe.
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Fluchtwege und Brandschutz zu spät geprüft

Fluchtwege, nutzbare Breiten, Türöffnungsrichtungen und Brandabschnitte ergeben sich aus

Bauordnung, OIB-Richtlinien und Arbeitnehmerschutz. Wer sie erst im Einreichverfahren prüft,

plant zweimal.

Woran Sie ihn erkennen Welche Folgen drohen

Was die Behörde im Einreichverfahren

beanstandet, wird umgeplant: Türen gedreht,

Wände verschoben, ein zweiter Ausgang

eingefügt. Zusätzliche Planungsschleifen

können den Terminplan verzögern, bei einer

Kassenstelle mit verbindlichem

Eröffnungstermin ein ernstes Risiko. Einzelne

Merkmale sind dabei nicht automatisch ein

Fehler: Ob eine Türöffnungsrichtung oder ein

Weg durch den Wartebereich zulässig ist, hängt

von Personenbelegung und anwendbaren

Vorschriften ab.

Ihr Teil Unser Teil: Das übernehmen wir

Ergebnis für Sie Vorentwurf mit geprüften Fluchtwegen, vollständige Einreichunterlagen.

D I E  F R A G E ,  D I E
G E K L Ä R T  S E I N
M U S S

„Sind die Fluchtwege aus allen relevanten Bereichen für die tatsächliche
Belegung geprüft und dokumentiert?“

Fehler 08 · Fluchtwege und Brandschutz zu spät geprüft Stand September 2026 · ok-haus.at 12

Die erforderlichen Fluchtwege aus allen

relevanten Bereichen bis zum sicheren Ausgang

beziehungsweise gesicherten Fluchtbereich sind

noch nicht geprüft.

Fluchtwege, nutzbare Breiten und

Türöffnungsrichtungen sind nicht für die

tatsächliche Personenbelegung geprüft.

Hausapotheke, Gefahrstofflager oder

Technikraum könnten eigene

Brandschutzanforderungen auslösen, ohne dass

es jemand geprüft hat.

Nennen Sie uns die Personenbelegung:

Team, Patientinnen und Patienten in der

Stoßzeit, Begleitpersonen.

Sagen Sie uns, welche Sonderräume Sie

brauchen: Hausapotheke, Lager mit

Gefahrstoffen, Sauerstoff.

Wir prüfen Fluchtwege, nutzbare Breiten,

Türöffnungsrichtungen und Brandabschnitte schon

im Vorentwurf für Ihre tatsächliche Belegung, nach

Bauordnung, eingeführten OIB-Richtlinien und

Arbeitnehmerschutz.

Wir wählen die Bauteilaufbauten nach den

Anforderungen Ihres Projekts und dokumentieren

die Nachweise; unser Standard-Wandaufbau ist laut

Brandprüfstelle MA 39 als REI 60 klassifiziert.

Wir erstellen und koordinieren die vereinbarten

Einreichunterlagen und begleiten die behördliche

Abstimmung; frühe Klärung reduziert vermeidbare

Nachforderungen.
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Keine Erweiterungsreserve

Die Einzelordination von heute kann die Gruppenpraxis von übermorgen sein. Ohne vorbereitete

Reserve kann Wachstum größere Umbauten oder einen zusätzlichen Standort erfordern.

Woran Sie ihn erkennen Welche Folgen drohen

Eine zweite Ärztin, ein neues Gerät oder die

Vermietung einer Fläche greifen dann in

Wände, Leitungen und Technik ein, meist im

laufenden Betrieb. Eine vorbereitete

Erweiterung kostet Fläche und Planung, aber

deutlich weniger Umplanung. Ein Reserveraum

oder ein späterer Anbau bleibt eine Investition,

die im Kostenrahmen stehen muss.

Ihr Teil Unser Teil: Das übernehmen wir

Ergebnis für Sie Erweiterungsszenario im Entwurf, mit Fläche und Kosten im Rahmen ausgewiesen.

D I E  F R A G E ,  D I E
G E K L Ä R T  S E I N
M U S S

„Wo wächst dieses Gebäude, und was davon ist heute vorbereitet?“

Fehler 09 · Keine Erweiterungsreserve Stand September 2026 · ok-haus.at 13

Das Grundstück ist mit Gebäude, Stellplätzen und

Garten vollständig verplant.

Jede Innenwand trägt oder führt Leitungen. Keine

lässt sich versetzen.

Für Leitungswege, Anschlüsse und Technikplatz

gibt es kein Erweiterungsszenario.

Sagen Sie uns, wie Ihre Ordination in

fünf oder zehn Jahren aussehen könnte:

zweite Ärztin, neues Gerät, Vermietung

einer Fläche.

Entscheiden Sie, wie viel Reserve Sie

heute finanzieren wollen.

Wir prüfen und planen eine

Erweiterungsmöglichkeit am Grundstück, soweit

Baurecht, Grundstück und Budget es zulassen, samt

Anschlüssen für Flur, Technik und Fluchtweg.

Wir setzen nichttragende Trennwände ohne

Leitungen und eine Installationsebene, in der

Leitungen später nachrüstbar sind; Aufstockungen

sind ein eigenes O.K.-Leistungsfeld.

Wir dimensionieren die Technik nach Ihrem Bedarf

und prüfen ein realistisches Erweiterungsszenario,

ohne Anlagen auf Vorrat zu vergrößern.
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Parkplätze, Zufahrt und
Anlieferung unterschätzt

Viele Patientinnen und Patienten kommen mit dem Auto, am Land mehr als in der Stadt. Zu

wenige Stellplätze sind ein tägliches Ärgernis und je nach Landesrecht und Gemeinde auch ein

Genehmigungsthema.

Woran Sie ihn erkennen Welche Folgen drohen

Zusätzliche Stellplätze auf dem eigenen

Grundstück lassen sich später möglicherweise

nicht mehr schaffen. Die Folgen tragen

Nachbarn, Zufahrten und Patienten, die zu spät

kommen. Je nach Landesrecht und Gemeinde

ist eine Stellplatzverpflichtung außerdem Teil

der Baugenehmigung.

Ihr Teil Unser Teil: Das übernehmen wir

Ergebnis für Sie Außenanlagenplan mit Stellplätzen, Zufahrten und Anlieferung, im Einreichverfahren mit der

Gemeinde abgestimmt.

D I E  F R A G E ,  D I E
G E K L Ä R T  S E I N
M U S S

„Wie viele Autos stehen zur Stoßzeit gleichzeitig, wo hält der
Rettungswagen, und wie kommen Fußgänger sicher zum Eingang?“

Fehler 10 · Parkplätze, Zufahrt und Anlieferung unterschätzt Stand September 2026 · ok-haus.at 14

Die Stellplatzzahl stammt allein aus der Vorschrift,

nicht aus Ihrem Betrieb: Frequenz, Autoanteil,

Aufenthaltsdauer, gemeinsam anreisende

Begleitpersonen.

Es gibt keinen barrierefreien Stellplatz nahe am

Eingang und keine Halte- und Wendemöglichkeit

für Rettung oder Taxi.

Anlieferung, Abfallabholung, Personalparkplätze,

sichere Fußwege und Fahrradabstellplätze fehlen

im Plan.

Nennen Sie uns Patientenfrequenz,

Autoanteil, Aufenthaltsdauer und

Teamgröße.

Sagen Sie uns, ob Anlieferung,

Hausapotheke oder Rettungszufahrt

besondere Wege brauchen.

Wir leiten die Stellplatzzahl aus Ihrem Betrieb ab,

nicht nur aus der Vorschrift, und klären

Stellplatzverpflichtung und Zufahrt mit der

Gemeinde im Einreichverfahren.

Wir setzen barrierefreie Stellplätze am Eingang

sowie Halte- und Wendemöglichkeit für Rettung und

Taxi dort, wo Betrieb und Grundstück es erfordern.

Wir planen Fußwege, Fahrradabstellplätze,

Anlieferung und Abfall so, dass der Eingang frei

bleibt.



Z U S AT Z :  Z E I T P L A N

Den Zeitplan nicht dem Zufall überlassen
Die zehn Fehler kosten Umbauten. Der Zeitplan kann Ihre Eröffnung verschieben, bei einer

Kassenstelle mit Folgen für die Stelle.

Bei einer Kassenstelle können verbindliche Eröffnungstermine gelten. Klären Sie die Fristen, mögliche

Verlängerungen und die Folgen einer Verzögerung anhand Ihrer Ausschreibung mit Ärztekammer und

Krankenversicherungsträger. Und auch ohne Kassenstelle gilt: Jeder Monat frühere Eröffnung ist ein Monat

Ordinationsbetrieb, und Personal, Geräte und Patientenkommunikation richten sich nach dem

Übergabetermin.

Drei Regeln für den Zeitplan

Vorher wissen.

Vor der Bewerbung klären, wo und

wie Sie ordinieren werden,
zumindest als geprüfte Option mit
Standort und Kostenrahmen.

Einen Partner mit
Terminverantwortung wählen.

Bei O.K. Energie Haus koordiniert
ein Verantwortlicher Planung und

Gewerke. Der Terminplan bis zur
Übergabe ist Teil des Auftrags, mit
Freigaben und Zuständigkeiten;
Termintreue ist unser
Unternehmensversprechen.

Plan B mitdenken.

Eine Übergangslösung vorbereiten,

etwa Bestandsräume mieten und
später übersiedeln, falls
Grundstück oder Verfahren nicht
rechtzeitig stehen.

Was in konkreten Projekten erreicht wurde

Ärztezentrum Güssing: acht

Wochen bis zur wetterdichten

Hülle.

Vom Beginn des Holzrohbaus bis
zum Gebäude mit Dach und
Fenstern. Drei Geschosse, rund
2.000 m², acht

Ordinationseinheiten. Innenausbau
und Gesamtbauzeit sind darin nicht
enthalten.

Quelle: Stadtzeitung Güssing 01/2026

Gesundheitszentrum Strem:

eröffnet 248 Tage nach

Baubeginn.

318 m² Nutzfläche,
Allgemeinmediziner als Bauherr,
drei Ordinationsräume,
Infusionsraum, Hausapotheke,

kleiner Eingriffsraum. Planung und
Ausführung aus einer Hand.

Quelle: meinbezirk.at, Bericht zur

Eröffnung

Zahnarztpraxis Knittelfeld:

sechs Monate Bauzeit laut O.K.

Haus.

300 m² Doppelzahnarztpraxis,
errichtet 2023, mit Akustikplanung,
Luftwärmepumpe und
kontrollierter Lüftung.

Zahnärztliche Ordinationen
unterliegen eigenen
Hygieneanforderungen.

Quelle: ok-haus.at, Referenz Knittelfeld

Referenzwerte zeigen, was in konkreten Projekten erreicht wurde. Sie sind keine Garantie für Ihr Projekt

und untereinander nicht direkt vergleichbar, weil Startpunkt, erreichter Bauzustand und

Leistungsumfang unterschiedlich sind. Besichtigungen einzelner Referenzen sind nach Absprache mit

den Betreibern möglich. Geschwindigkeit entsteht aus Vorbereitung plus Vorfertigung: Entscheidungen

fallen vor der Produktion. Für Ihr Projekt heißt das: Die zehn Fragen dieses E-Books klären wir mit Ihnen

in der Planungsphase, bevor produziert wird.
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https://www.guessing.co.at/stadtzeitung/01-2026/page.pdf
https://www.meinbezirk.at/guessing/c-lokales/neues-gesundheitszentrum-strem-offiziell-eroeffnet_a7991872
https://www.meinbezirk.at/guessing/c-lokales/neues-gesundheitszentrum-strem-offiziell-eroeffnet_a7991872
https://www.ok-haus.at/referenzen/detail/ordination-in-knittelfeld


Z U S AT Z :  G E S A M T B U D G E T

Der Gebäudepreis ist nicht die
Gesamtinvestition
Ein Angebot für das Gebäude ist ein Teil Ihres Projekts. Wer nur diesen Teil budgetiert, erlebt die

anderen später als Kostenexplosion, dabei waren sie von Anfang an da, nur nicht auf dem Papier.

Die Kostenblöcke eines Ordinationsprojekts

Grundstück oder Bestand.

Kaufpreis samt Nebenkosten,
Aufschließung, gegebenenfalls
Abbruch oder Sanierung.

Planung und Nebenkosten.

Entwurf, Einreichung,
Fachplanungen, Gutachten,
Gebühren, Versicherungen. Welche

davon enthalten sind, weist unser
Angebot einzeln aus.

Gebäude.

Der Leistungsumfang, der im
Angebot beschrieben ist, bis zum
vereinbarten Übergabezustand.

Anschlüsse.

Strom, Wasser, Kanal, Wärme,

Datenanbindung: Herstellung und
Anschlussgebühren, sauber
abgegrenzt gegen die
Aufschließung des Grundstücks.

Außenanlagen.

Stellplätze, Zufahrt, Fußwege,

Beleuchtung, Grünflächen,
Beschilderung.

Einrichtung.

Anmeldung, Warte- und

Behandlungsräume, Lager,
Personalbereiche.

Medizintechnik und IT.

Geräte samt Installation, Netzwerk,
Server oder Cloud, Software,
Telefonie.

Finanzierung.

Zinsen und Kosten während der
Bauzeit, Kosten der
Übergangslösung.

Reserve.

Für Unvorhergesehenes
einkalkulieren, damit sie nicht fehlt,
wenn sie gebraucht wird.

Leistungsgrenzen und Kostenrahmen schriftlich klären

Unser Angebot bündelt Planung und Ausführung in einem Leistungsumfang mit Fixpreis. Was außerhalb

liegt, etwa Grundstück, Einrichtung, Medizintechnik oder einzelne Gebühren, steht bei uns in drei Listen:

enthalten, optional und bauseits beziehungsweise gesondert zu beauftragen. Sie erhalten diese

Leistungsabgrenzung mit Kostenansätzen je Block. Ein belastbarer Kostenrahmen benötigt darüber hinaus

für jeden relevanten Kostenblock einen Betrag oder eine nachvollziehbare Schätzung, einen klaren

Leistungsumfang und eine Zuständigkeit. Prüfen Sie dabei auch Überschneidungen und fehlende

Leistungen, etwa zwischen Aufschließung und Anschlüssen, und lassen Sie Preisstand und

Umsatzsteuerbehandlung ausweisen. Erst dann ist der Rahmen mit der Bank besprechbar.

Drei Prüffragen, die in Kostenrahmen oft fehlen
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Wie wird der sommerliche Wärmeschutz gelöst, mit Verschattung, Speichermasse, Lüftung oder Kühlung, und

was davon ist im Angebot enthalten?

Welche Lüftung verlangt Ihr Leistungsspektrum, und ist sie samt Wartung und Betriebskosten eingeplant?

Welche gerätespezifischen Anforderungen sind zu berücksichtigen, etwa Strahlenschutz und Lasten für Röntgen,

Abluft und Wasser für Aufbereitung, Stromversorgung und Kühlung für Geräte und Medikamente?



F Ü R  I H R  E R S T G E S P R Ä C H  U N D  D I E  P L A N U N G S B E S P R E C H U N G

Was Sie mitbringen, was wir übernehmen
Oben Ihre Entscheidungen, darunter, was wir für Sie übernehmen. Kennzeichnen Sie jeden Punkt

als offen, geklärt oder nicht relevant, und bringen Sie die Liste ins Erstgespräch mit (Seite 20; Ihr

Vorteil von 2.000 € steht auf Seite 19).

OFFEN GEKLÄRT NICHT

RELEVANT

Ihre Entscheidungen

Leistungsspektrum heute und in zehn Jahren: Untersuchungen, Eingriffe,
Aufbereitung.

Wer zu Ihnen kommt: Fachrichtung, Stoßzeiten, Begleitpersonen, Hilfsmittel.

Hygienekonzept mit der hygieneverantwortlichen Person, inklusive Umgang mit
ansteckenden Patientinnen und Patienten.

IT-Konzept mit Ihrem Softwareanbieter: lokal oder Cloud, Arbeitsplätze, Geräte,
Ausfall.

Geräte und Möbel mit Maßen, Wachstumsszenario, gewünschter Eröffnungstermin,
Kostenrahmen und Finanzierung.

Was wir für Sie übernehmen

Raumprogramm aus Ihren Abläufen, mit Lager, Technik, Warteorganisation und
Erweiterungsreserve.

Zugänglichkeit, Bewegungsflächen und Türbreiten nach den anzuwendenden
Vorgaben, dokumentiert.

Schallschutzziele je Raumpaar, Wasserpunkte aus dem Hygienekonzept,
Technikraum und Leitungswege.

Fluchtwege, Brandabschnitte und Türöffnungsrichtungen im Vorentwurf geprüft,
vollständige Einreichung.

Stellplätze, Zufahrten und Anlieferung aus Ihrem Betrieb abgeleitet und mit der
Gemeinde geklärt.

Angebot mit Fixpreis und den Listen enthalten, optional und bauseits; Terminplan
bis zur Übergabe.

Bei Kassenstelle: Zeitplan vom Eröffnungstermin rückwärts, Plan B mitgedacht.

Sie müssen diese Punkte vor dem Erstgespräch nicht geklärt haben. Bringen Sie mit, was bereits vorliegt;

offene Fragen ordnen wir gemeinsam. Für das Erstgespräch genügen Bauort oder Grundstücksstatus,

Fachrichtung, ungefährer Zeitrahmen und Ihre wichtigsten offenen Fragen.

Offene Punkte aus dieser Besprechung

OFFENER PUNKT ZUSTÄNDIG BIS WANN

Was Sie mitbringen, was wir übernehmen Stand September 2026 · ok-haus.at 17



M I T  O D E R  O H N E  U N S

Ordinationsbau ohne O.K. Energie Haus. Und
mit.
Beide Wege führen zu einer Ordination. Der Unterschied: wer die Abstimmung übernimmt, wann

Kosten und Termine feststehen und wie viel Ihrer Zeit es kostet. Links Einzelvergabe, rechts unser

Modell.

O H N E  O. K .  E N E R G I E  H A U S M I T  O. K .  E N E R G I E  H A U S

Raumprogramm

Außenanlagen

Entwurf und
Einreichung

Fachplaner

Gewerke

Kosten

Termin

Medizintechnik
und IT

Gewährleistung

Ihre Zeit und
Rolle

Der Unterschied ist nicht nur das Gebäude: Es ist, wer die Abstimmung übernimmt, wann Kosten und

Termine feststehen und wie viel Ihrer Zeit es kostet. Was wir Ihnen abnehmen, klären wir in 20 Minuten

(Seite 20). Was das Planungspaket enthält und wie Ihr Gutschein über 2.000 € funktioniert: nächste

Seite.
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Sie beschreiben Ihre Abläufe einem Planer
und prüfen selbst, ob Lager, Technik und
Wartefläche reichen.

× Wir leiten es aus Ihren Abläufen ab, mit
Lager, Technik, Warteorganisation und
Erweiterungsreserve.

✓

Stellplätze, barrierefreie Plätze und
Rettungszufahrt klären Sie mit Planer und
Gemeinde.

× Stellplätze aus Ihrem Betrieb, barrierefreie
Plätze am Eingang, Zufahrt für Rettung und
Taxi; mit der Gemeinde geklärt.

✓

Planungsbüro beauftragen,
Einreichunterlagen und Behördenfragen
selbst nachverfolgen.

× Aus unserem Haus, einschließlich
Genehmigungsbegleitung.

✓

Statik, Bauphysik, Energieausweis und
Haustechnik einzeln beauftragen und
aufeinander abstimmen.

× Statik, Bauphysik und Energieausweis aus
einer Hand, weitere Fachplaner koordinieren
wir.

✓

Zimmerer, Elektro, Sanitär, Lüftung,
Innenausbau: mehrere Angebote, Verträge,
Terminpläne; Koordination durch Sie oder
eine Bauaufsicht.

× Produktion im eigenen Werk, Montage und
Innenausbau in einem Auftrag. Ein
Verantwortlicher koordiniert alle Gewerke.

✓

Die Summe steht fest, wenn das letzte
Gewerk abgerechnet ist; Nachträge
verhandeln Sie einzeln.

× Fixpreis für den vereinbarten
Leistungsumfang, vor Baubeginn, mit den
Listen enthalten, optional und bauseits.

✓

Jeder Beteiligte hat seinen eigenen Plan; wer
die Lücken schließt, entscheidet über die
Eröffnung.

× Ein Terminplan von der Einreichung bis zur
Übergabe, mit Freigaben und
Zuständigkeiten.

✓

Sie leiten Maße, Anschlüsse und
Liefertermine Ihrer Lieferanten an Planer
und Gewerke weiter.

× Sie wählen die Anbieter. Wir holen deren
Anforderungen ein und stimmen sie mit
Planung und Bauzeitplan ab.

✓

Für jedes Gewerk eine eigene Adresse;
Zuständigkeit bei Mängeln klären Sie selbst.

× Eine Adresse für die vereinbarten Planungs-
und Bauleistungen.

✓

Bauherr und Projektleitung in einer Person;
Abstimmungen und Baustellentermine fallen
in Ordinationszeit oder Abende.

× Sie entscheiden, in vorbereiteten Terminen:
so wenige wie möglich, so viele wie nötig.
Wir bereiten vor und setzen um.

✓



I H R  V O R T E I L  M I T  D I E S E M  E - B O O K

Das Planungspaket: der erste verbindliche
Schritt, zur Hälfte geschenkt
Nach dem Erstgespräch beginnt Ihr Projekt nicht mit einem Bauvertrag, sondern mit dem

Planungspaket. Es kostet 4.000 €. Mit diesem E-Book erhalten Sie 2.000 € davon erstattet.

Was Sie für das Planungspaket bekommen

Bedarfsanalyse.

Leistungsspektrum, Abläufe, Team und Wachstum: die
Antworten auf die zehn Fragen dieses E-Books,
gemeinsam mit unserer Planung erarbeitet.

Raumprogramm und Vorentwurf.

Flächen je Raum, Grundriss mit Geräten und
Bewegungsflächen, Lageplan mit Stellplätzen und
Zufahrten.

Kostenrahmen.

Leistungsabgrenzung mit den Listen enthalten, optional
und bauseits, mit Kostenansätzen je Block: die
Grundlage für Bank und Fixpreisangebot.

Terminplan.

Ablauf von der Einreichung bis zur Übergabe, bei einer
Kassenstelle vom Eröffnungstermin rückwärts
gerechnet.

So funktioniert der Gutschein

Erstgespräch anfragen.

Per Button oder QR-Code auf der
nächsten Seite. Nennen Sie das
Stichwort „E-Book 10 Fehler“.

Planungspaket beauftragen.

Sie entscheiden nach dem
Erstgespräch, ob Sie den nächsten
Schritt mit uns gehen.

2.000 € erstattet.

Die Hälfte der Planungskosten
erhalten Sie zurück.

Sie zahlen für Planung, nicht für ein Versprechen: Raumprogramm, Vorentwurf, Kostenrahmen und

Terminplan sind das Ergebnis, mit dem Sie zur Bank, zur Ärztekammer und in die Detailplanung gehen.

Die Entscheidungen aus den zehn Fehlern dieses E-Books sind dann getroffen, bevor gebaut wird.

Elementfertigung im Werk Großpetersdorf. Nach dem Planungspaket beginnt hier die Produktion Ihrer Wände.
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I H R  N Ä C H S T E R  S C H R I T T

Vereinbaren Sie jetzt Ihr kostenloses
Erstgespräch.
20 Minuten, telefonisch oder im Werk in Großpetersdorf, als erste Orientierung: Was ist schon da,

was fehlt, was übernehmen wir. Raumprogramm und Kostenrahmen folgen in der

Planungsbesprechung. Je früher wir sprechen, desto weniger muss später umgeplant werden.

So einfach geht es

Jetzt kostenloses Erstgespräch anfragen

E-Mail: buero@ok-haus.at

QR-Code scannen: E-

Mail öffnet sich

2.000 €
Ihr Vorteil mit diesem E-Book: 2.000 € auf die Planung

Planen und bauen Sie mit uns, und sparen Sie nicht nur Nerven, sondern auch

Geld: Mit diesem E-Book erhalten Sie 50 Prozent der Planungskosten von 4.000

€ erstattet. Nennen Sie dazu im Erstgespräch das Stichwort „E-Book 10

Fehler“. Was das Planungspaket enthält, steht auf Seite 19.

Robert Fuchsbichler

Verkauf, O.K. Energie Haus

Martin Sagmeister

Verkauf, O.K. Energie Haus

Über O.K. Energie Haus

Holzbau aus Großpetersdorf im Burgenland: Planung, Produktion und Realisierung aus einer Hand, vom

Raumprogramm bis zur Schlüsselübergabe. Seit 2004, mehr als 560 realisierte Projekte, mindestens zwölf

dokumentierte medizinische Projekte in vier Bundesländern, eigenes Werk mit CNC-Vorfertigung, Fixpreis

für den vereinbarten Leistungsumfang.

Rechtlicher Hinweis: Dieses E-Book wurde mit Sorgfalt erstellt (Stand: September 2026), ersetzt aber keine Rechts-, Steuer- oder Fachplanungsberatung.
Maßgeblich sind die jeweils geltenden Fassungen der genannten Gesetze, Verordnungen, OIB-Richtlinien und ÖNORMen sowie die Vorgaben der
zuständigen Behörden und Kammern. Alle Angaben ohne Gewähr.
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Termin anfragen. Button oder QR-Code öffnen eine E-Mail an uns, Betreff
„Erstgespräch Ordination“. Ein Satz zu Bauort und Fachrichtung genügt, den
Rest klären wir im Gespräch. Ohne E-Mail-Programm: buero@ok-haus.at.

1

Wir melden uns persönlich. Robert Fuchsbichler oder Martin Sagmeister
stimmen den Termin mit Ihnen ab, telefonisch oder im Werk.

2

Im Gespräch. Bauort, Fachrichtung, Zeitrahmen und Ihre offenen Fragen. Sie
bekommen eine erste Einschätzung und die nächsten Schritte, ohne
Verpflichtung.

3

mailto:buero@ok-haus.at?subject=Erstgespr%C3%A4ch%20Ordination%20%28E-Book%29
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